

Генеральный директор

ООО «Паритет»

Утверждаю

Т.В.Захарова

2024г

"Утверждаю"

Директор АО "Теплоком"

С.А.Громов

2024г



График
гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей
АО «Теплоком» и внутренней системы отопления жилых домов потребителей.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность	Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по			
1	2	3 8-00	4 8-00	5	6 8-00	7 8-00	8	10	11
1	Котельная Северная	16.07.2024	30.07.2024	вся теплосеть	16.07.2024	30.07.2024	16.07.2024	стац. насос на котельной	Ограничение потребителей по горячему водоснабжению

Инженер-теплотехник АО "Теплоком"

С.А. Оробинский